Anhang C: Zeitplan

Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
Projekt: Sehen ist Denken (3D)	**67 Tage?**	**Mi 11.12.02**	**Mo 10.03.03**
Informationsbeschaffung	**31 Tage?**	**Mi 11.12.02**	**Mi 22.01.03**
Was ist 3D?	19 Tage?	Mi 11.12.02	Mo 06.01.03
Idee	16 Tage?	Mi 18.12.02	Mi 08.01.03
Entscheid	**1 Tag?**	**Mi 15.01.03**	**Mi 15.01.03**
erweitertes Planen	1 Tag?	Mi 15.01.03	Mi 15.01.03
Pflichtenheft	1 Tag?	Mi 15.01.03	Mi 15.01.03
3ds max "kennen lernen"	**10 Tage?**	**Do 09.01.03**	**Mi 22.01.03**
Test - Objekte erstellen	10 Tage?	Do 09.01.03	Mi 22.01.03
Dokumentation	**44 Tage?**	**Mo 13.01.03**	**Mo 10.03.03**
Glossar / Objekte	43 Tage?	Mo 13.01.03	Sa 08.03.03
3Ds Max (inkl. Produkt)	9 Tage?	Do 27.02.03	Sa 08.03.03
Dokumentation Korrektur	2 Tage?	Sa 08.03.03	Mo 10.03.03
Produkt	**30 Tage?**	**Mi 22.01.03**	**Sa 01.03.03**
alle einzelnen Objekte erstellt	**15 Tage?**	**Mi 22.01.03**	**Mo 10.02.03**
CPU	15 Tage?	Mi 22.01.03	Mo 10.02.03
RAM	15 Tage?	Mi 22.01.03	Mo 10.02.03
GPU	15 Tage?	Mi 22.01.03	Mo 10.02.03
LAN?	15 Tage?	Mi 22.01.03	Mo 10.02.03
Tower	15 Tage?	Mi 22.01.03	Mo 10.02.03
HD	15 Tage?	Mi 22.01.03	Mo 10.02.03
Disc / CD (DVD) - ROM	15 Tage?	Mi 22.01.03	Mo 10.02.03
Mainboard	15 Tage?	Mi 22.01.03	Mo 10.02.03
Kabel	15 Tage?	Mi 22.01.03	Mo 10.02.03
Storyboard / Drehbuch	3 Tage?	Mo 10.02.03	Mi 12.02.03
Film fertig zum Rendern	6 Tage?	Mi 12.02.03	Mi 19.02.03
Rendern / Schneiden	9 Tage?	Mi 19.02.03	Sa 01.03.03
Präsentation	**7 Tage?**	**Mo 03.03.03**	**Mo 10.03.03**
erstellen	7 Tage?	Mo 03.03.03	Mo 10.03.03
einüben	7 Tage?	Mo 03.03.03	Mo 10.03.03